

План мероприятий по достижению результатов
предоставления Субсидии
на 2026 год

			КОДЫ
Наименование Учреждения	МБУК «ЕРДК «Химик»	ИНН	7113066870
Наименование Главного распорядителя бюджетных средств	Управление по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования Ефремовский муниципальный округ Тульской области	ИНН	7113003076
Наименование национального (федерального), регионального проекта, муниципальной программы	Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Ефремовский муниципальный округ Тульской области»	по БК	04
Наименование Субсидии	Субсидия 1: Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках регионального проекта "Государственная поддержка региональных и муниципальных учреждений культуры".	по БК	858200422
	Субсидия 2: Субсидии на развитие культуры в рамках комплекса процессных мероприятий "Развитие и реформирование клубной системы".	по БК	858200441
	Субсидия 3: Субсидии на реализацию молодежной политики в рамках комплекса процессных мероприятий "Организация занятости детей и молодежи".	по БК	858201241
		по БК	
Вид документа	уточненный (первичный, уточненный)		

Наименование результата предоставления Субсидии, наименование контрольных точек	Единица измерения	Плановое значение	Плановый срок достижения (дд.мм.гггг.)
1	2	3	4
Результат предоставления Субсидии 1: государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по	Единица	1	01.05.2026

развитию и укреплению материально-технической базы.			
Контрольная точка 1.1: завершены работы по контрактации выделенных денежных средств.	Процент	100	01.04.2026
Контрольная точка 1.2: завершена работа по укреплению материально-технической базы.	Процент	100	01.05.2026
Результат предоставления Субсидии 2: количество муниципальных культурно-досуговых мероприятий в год (единиц).	Единица	2	31.05.2026
Контрольная точка 2.1: завершены работы по контрактации выделенных денежных средств (оказание услуги по организации питания).	Процент	100	19.03.2026
Контрольная точка 2.2: услуга оказана (работы выполнены).	Процент	100	31.03.2026
Контрольная точка 2.3: завершены работы по контрактации выделенных денежных средств (оказание услуги – аренда аппаратуры).	Процент	100	03.04.2026
Контрольная точка 2.4: услуга оказана (работы выполнены).	Процент	100	30.04.2026
Контрольная точка 2.5: завершены работы по контрактации выделенных денежных средств (оказание услуги по проведению концертной программы).	Процент	100	29.05.2026
Контрольная точка 2.6: услуга оказана (работы выполнены).	Процент	100	31.05.2026
Результат предоставления Субсидии 2: количество разработанной проектно-сметной документации, на проведение капитального ремонта культурно-досуговых учреждений (корректировка сметной документации (единиц)).	Единица	1	11.06.2026
Контрольная точка 2.1: завершены работы по контрактации выделенных денежных средств (корректировка сметной документации на капитальный ремонт здания МБУК «ЕРДК «Химик» в объеме раздела: «Сметный расчет»).	Процент	100	02.06.2026
Контрольная точка 2.2: услуга оказана (работы выполнены).	Процент	100	11.06.2026
Результат предоставления Субсидии 3: организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.	Человек	30	17.07.2026
Контрольная точка 3.1: проведена организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.	Человек	15	29.06.2026
Контрольная точка 3.2: проведена организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.	Человек	15	17.07.2026